



# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

## П Р И К А З

02.03.2021

26-01-06-190

№ \_\_\_\_\_

**Об утверждении перечня  
общеобразовательных  
организаций-участников  
проекта по организации  
методической поддержки  
общеобразовательных  
организаций, имеющих низкие  
образовательные результаты  
обучающихся, и регионального  
плана-графика реализации  
проекта по организации  
методической поддержки  
общеобразовательных  
организаций, имеющих низкие  
образовательные результаты  
обучающихся, в 2021 году**

В целях реализации в Пермском крае проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и в соответствии с протоколом заседания комиссии по отбору общеобразовательных организаций Пермского края для участия в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, от 10 февраля 2021 г. №1

**ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Утвердить прилагаемые:

1.1. перечень общеобразовательных организаций-участников проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся;

1.2. региональный план-график реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е.

Министр



Р.А. Кассина



УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от \_\_\_ №

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**общеобразовательных организаций-участников проекта по организации**  
**методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих**  
**низкие образовательные результаты обучающихся**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование общеобразовательной организации
1	Лысьвенский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»
2	Лысьвенский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»
3	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Химико-технологическая школа "СинТез"
4	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 63"
5	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28"
6	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Город дорог"
7	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 133"
8	город Пермь	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 45"
9	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 41"
10	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград»





11	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 123"
12	город Пермь	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 60"
13	Соликамский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 4"
14	Соликамский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16"
15	Соликамский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Касибская средняя общеобразовательная школа "
16	Соликамский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Тохтуевская средняя общеобразовательная школа "
17	Очерский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нишне-Талицкая основная общеобразовательная школа "
18	Очерский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Павловская средняя общеобразовательная школа "
19	Октябрьский городской округ	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Богородская школа"
20	Октябрьский городской округ	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ишимовская средняя общеобразовательная школа "
21	Чайковский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"
22	Чайковский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 12"
23	Нытвенский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака"
24	Нытвенский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чайковская средняя общеобразовательная школа "
25	Чердынский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чердынская средняя общеобразовательная школа имени А.И.Спирина"

26	Чердынский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Рябининская средняя общеобразовательная школа "
27	Кунгурский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"
28	Кунгурский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18"
29	Добрянский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добрянская основная общеобразовательная школа № 1"
30	Добрянский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2"
31	Добрянский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Добрянская средняя общеобразовательная школа № 5"
32	Город Березники	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"
33	Город Березники	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28"
34	Осинский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крыловская основная общеобразовательная школа "
35	Осинский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Осы"
36	Красновишерский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Усть-Язьвинская основная общеобразовательная школа"
37	Красновишерский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 4"
38	Суксунский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Моргуновская основная общеобразовательная школа"
39	Суксунский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Васькинская основная общеобразовательная школа"
40	Краснокамский	Муниципальное бюджетное общеобразовательное



	городской округ	учреждение "Черновская средняя общеобразовательная школа "
41	Краснокамский городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стряпунинская средняя общеобразовательная школа"
42	Губахинский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15"
43	Губахинский городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами"
44	Чусовской городской округ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 74"
45	Чусовской городской округ	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ляминская ООШ имени Героя Советского Союза Зайцева Г.Н."
46	Бардымский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Печменская средняя общеобразовательная школа "
47	Бардымский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Березниковская средняя общеобразовательная школа имени М.Г.Имашева"
48	Уинский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чайкинская основная общеобразовательная школа имени Сибагатуллина Л.С.»
49	Уинский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижне-Сыповская основная общеобразовательная школа "
50	Карагайский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1"
51	Карагайский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Яринская средняя общеобразовательная школа "
52	Сивинский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Екатерининская средняя общеобразовательная школа "
53	Сивинский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сивинская средняя общеобразовательная школа "

	округ Пермского края	общеобразовательная школа "
54	Еловский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Калиновская основная общеобразовательная школа "
55	Еловский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Крюковская основная общеобразовательная школа"
56	Юсьвинский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1"
57	Юсьвинский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой"
58	Кудымкарский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ошибская средняя общеобразовательная школа "
59	Кудымкарский муниципальный округ Пермского края	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самковская средняя общеобразовательная школа "
60	Пермский муниципальный район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Юго-Камская средняя школа"
61	Пермский муниципальный район	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Савинская средняя школа"



УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края  
от \_\_\_ №

**Региональный план-график  
реализации проекта по организации методической поддержки  
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные  
результаты обучающихся, в 2021 году**

Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Показатель для контроля и включенности школ, кураторов в ход реализации проекта
1	2	3
<b>январь-март 2021г.</b>	<b>1.Подготовительный этап</b>	Письмо ФИС ОКО о начале реализации проекта и назначении региональных координаторов проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (далее – проект)
25.01.2021- 29.01.2021	1.1.Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, в Пермском крае в 2021году (соглашение с ФЦОМОФВ)	Нормативно-правовая база по реализации федерального проекта в Пермском крае сформирована
22.01. 2021г.	1.2.Назначение регионального координатора проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	Региональный координатор назначен
25.01.2021г.	1.3.Установочное совещание (ВКС) с представителями ОИВ Пермского края	Совещание проведено
27.01.2021г.	1.4.Формирование списка 61 ОО для участия в проекте	Список сформирован
27.01.2021г.	1.5.Формирование списка ответственных муниципальных координаторов для участия в проекте (не менее 25)	Список сформирован



до 28.01.2021г.	1.6.Размещение данных об отобранных школах-участниках проекта в ФИС ОКО	Данные об отобранных школах размещены в ФИС ОКО
28.01.2021г.	1.7.ВКС для региональных и муниципальных координаторов	ОИВ, региональный координатор приняли участие в ВКС
до 28.01.2021г.	1.8.Размещение данных об ответственных муниципальных координаторах в ФИС ОКО	Данные об ответственных муниципальных координаторах размещены в ФИС ОКО
до 05.02.2021г.	1.9.Организация анкетирования участников образовательных отношений (директоров, педагогов, учащихся 6,9 классов, родителей) в ФИС ОКО	Анкетирование участников образовательных отношений организовано
09.02.2021г.	1.10.Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта в Пермском крае в 2021году	Назначен ответственный за реализацию проекта
до 10.02.2021г.	1.11. Консультационный интернет-сервис для муниципальных координаторов и всех участников образовательных отношений	Муниципальные координаторы и все участники образовательных отношений осведомлены о целях и задачах проекта
до 15.02.2021г.	1.13. Формирование списка кураторов (не менее 31) и организация их анкетирования в ФИС ОКО	Список кураторов сформирован и размещен в ФИС ОКО; анкетирование организовано
15.02.2021г.	1.14. Установочный семинар/вебинар для школ-участниц проекта	Доля общеобразовательных организаций из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре
17.02.2021- 19.02.2021г.	1.15. Стажировка (повышение квалификации) для муниципальных координаторов «Управленческие механизмы оценки качества образования»	Доля участников образовательных отношений, принявших участие в курсах повышения квалификации
24.02.2021г.	1.16. Организация работы общеобразовательных организаций и кураторов с рисковыми профилями школ: рисковые профили школ (далее - РПШ) размещены в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК)	Доля общеобразовательных организаций из числа включенных в проект, определившихся с РПШ (высокий и средний показатель)





26.02.2021г.	1.17.1-ый вебинар для кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	Доля опорных школ и кураторов, принявших участие в вебинаре; понимание кураторами целей и задач посещения школ и верификации
01.03.2021г.	1.18.Запуск информационной системы проекта, включая систему размещения дорожных карт, консультационные линии для школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР), кураторов, муниципальных координаторов	Доля общеобразовательных организаций, начавших работу по размещению дорожных карт; открыт консультационный интернет-сервис для снятия рисков
01.03.2021г.	1.19.Составление плана-графика (дорожной карты) реализации проекта в Пермском крае в 2021 году	План-график скорректирован; выслан в муниципалитеты для ознакомления с ходом организации работы по проекту
04.03.2021г.	1.20.2-ой вебинар для кураторов по вопросам консультирования ШНОР	Участники проекта осведомлены о требованиях к разработке программы перехода школы в эффективный режим финансирования на основе РПШ
01.03.2021г.	1.21.Заключение договоров с кураторами на оказание услуг консультирования школ	Договоры заключены
<b>март-май 2021г.</b>	<b>2.Формирование программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер в отобранных школах</b>	
10.03.2021г.	2.1.Посещение кураторами общеобразовательных организаций (далее – ОО), уточнение РПШ, определение направлений работы (не менее 2-х), отметка в МЭДК соответствующих отметок (средний и высокий статусы РПШ)	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, определившихся с РПШ и активировавших рисковые направления в МЭДК
с момента запуска информационной системы	2.2.Функционирование консультационных линий для всех участников проекта	Очно и в режиме онлайн по заявкам муниципалитетов

10.03.2021-02.04.2021г.	2.3. 4 обучающих вебинара для школьных команд по формированию и реализации программ развития	Научно-методическая помощь школам по направлениям, выбранным ими для работы; тематика вебинаров определена на основе рискованного профиля данной школы (из 10)
02.04.2021-15.05.2021г.	2.4.Формирование программ развития и дорожных карт по реализации необходимых мер в отобранных школах под руководством куратора ОО	Доля ОО, сформировавших проекты программ развития школы и дорожных карт по их реализации
30.04.2021г.	2.5.Размещение концептуальных документов школами в МЭДК	Размещение школой факторов мониторинга: результаты диагностики, элементы разработанного учебного плана, видеозаписи уроков, другое
22.03.2021г.	2.6. Направление плана-графика (дорожной карты) реализации проекта в Пермском крае в ФИС ОКО	План-график направлен
02.02.2021-15.05.2021г.	2.7. 2 методических вебинара по запросам школ, затрудняющихся в разработке и реализации программ развития	Своевременная методическая и практическая помощь школам по согласованию с муниципалитетами
30.05.2021г.	2.8. ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором
<b>июнь-ноябрь 2021г.</b>	<b>3.Мониторинг хода проекта, включая оценку качества и результативности принимаемых мер</b>	
26.06.2021г.	3.1.Первый этап мониторинга: региональный координатор направляет результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)
28.06.2021г.	3.2.Выборочная экспертиза документов школ на федеральном уровне: предоставление регионам результатов экспертизы.	Первичные результаты деятельности школ по реализации комплекса мер, направленных на снятие РПШ
15.06.2021г.	3.3. Первая оплата работы куратора	Оплата произведена





20.09.2021г.	3.4.Второй этап мониторинга: региональный координатор направляет результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Региональный координатор совместно с кураторами опорных школ определяют долю исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)
01.11.2021г.	3.5.Размещение данных ОО для второго мониторинга в ИС МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором
<b>ноябрь-декабрь 2021г.</b>	<b>4. Анализ результатов деятельности ОО в проекте</b>	
01.11.2021-15.11.2021г.	4.1.Экспертиза хода проекта (при необходимости, корректировка) и программ развития ШНОР, выполнения мероприятий дорожных карт в 2021 году кураторами и региональным координатором	Доля ОО, успешно преодолевших РПШ; выводы кураторов опорных школ, административных команд школ и регионального координатора
15.11.2021г.	4.2.Экспертиза документов: результаты выборочной экспертизы на федеральном уровне	Аналитическая справка федерального координатора по реализации проекта в Пермском крае в 2021 году
01.12.2021г.	4.3.Вторая оплата работы куратора	Оплата произведена
20.12.2021г.	4.4.Подведение итогов проекта ОИВ, региональным координатором, обсуждение планов на 2022 год	Сделаны выводы и определены перспективы реализации концепции поддержки школ с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Пермском крае на 2021- 2023 годы

